

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 1/2020

Stavebných prác

„Zariadenie podporovaného bývania v Čani- oceľové schodisko“

Uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a doplnkov, zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zmluva“)

Článok I: Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:

Obchodné meno: DOMKO Domov sociálnych služieb
Sídlo: Park mládeže 3, 04001 Košice
IČO: 00696986
DIČ: 2020786427
IČ DPH:
Číslo účtu: SK0 28180 0000 0070 0018 5756
Telefón: 0556001915, 0911929050
(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ:

DB construction, s.r.o..
Sídlo: Brezovica 421, 082 74
IČO: 46093770
DIČ: 2023235566
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa
IBAN: SK31 0900 0000 0005 2473 6756
Zastúpený: Ing. Dalibor Blizman

(ďalej len „dodávateľ“)

Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania zadanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o Verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorého víťazom sa stal dodávateľ.

Dodatok č. 1 k zmluve (ďalej len „dodatok“) sa uzatvára v zmysle § 18 ods. 1, písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení zákonov podľa bodu 5.5. zmluvy.

Dôvodom tohto dodatku sú rozdiely v rozsahu skutočne realizovaných stavebných prác oproti položkovému rozpočtu, ktorý špecifikoval plánovaný rozsah prác a dodávok diela a dodatočných prác, ktoré neboli uvedené v pôvodnom rozpočte stavby, ale tieto práce, tovary a materiály boli nevyhnutné pre zabezpečenie užívania a prevádzkyschopnosti realizovaného diela.

Tieto zmeny, doplnky boli dodávateľom realizované na základe požiadaviek objednávateľa, po prerokovaní s dodávateľom a zápisom v stavebnom denníku.

Z uvedeného dôvodu bola navýšená cena diela o 1304,85 EUR s DPH

Predmet dodatku

1. Cena a platobné podmienky čl. IV

Pôvodný text čl. IV

4.1. Cena za zhotovenie a dodanie diela je stanovená cenovou ponukou zhotoviteľa, ktorú predložil na základe výzvy na predloženie ponúk vo výške : **8999,- EUR s DPH**

Sa nahrádza novým textom:

4.1. Cena za zhotovenie a dodanie diela je stanovená cenovou ponukou zhotoviteľa vo výške 8999,- EUR a novým krycím listom rozpočtu navyše prác zo dňa 11.12.2020. vo výške : 1304,85 EUR s DPH. Celková cena za dielo je : **10 303,85 EUR s DPH**

Dodávateľ na cenu diela vystaví faktúru, ktoré budú uhradené objednávateľom

Doba plnenia čl. III.

Doba plnenia zákazky sa týmto nemení termín odovzdania diela je 15.12.2020

Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho odpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia
2. Všetky ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom dotknuté, zostávajú nezmenené v pôvodnom znení
3. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy a je vyhotovený v 2 rovnopisoch (1x dodávateľ, 1x objednávateľ)
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohto dodatku, že ho uzavreli slobodne podľa svojej vážnej, určitej a zrozumiteľnej vôle, nie v tiesni a ani za nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú

Získať názov komunity
SNMPv3
Stav

IPP
Stav

Proxy – nastav.
Adresa
Port
Overenie

Počet nájdených sietí 802.11: 2

SSID
Domko
DIRECT-AA-HP PageWide Pro 477dw

Rež
Infra
Infra